CONSEIL MUNICIPAL
COLLOMBEY-MURAZ

Message du Conseil Municipal

Au Conseil Général

Concernant

La décision d’un crédit d'engagement portant sur:

L'extension et 'adaptation de la Station d'Epuration des Eaux usées (STEP)



Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Général,

Pour répondre aux besoins et a l'augmentation du volume d'eaux usées acheminées 3 la STEP depuis les villages de
Collombey, Muraz, Collombey-le-Grand et lllarsaz, le Conseil municipal a initié, durant les années 2012 3 2013, une
étude intitulée « bilan de fonctionnement et proposition d'adaptation de la STEP » afin d'avoir une vision la plus précise
possible portant sur :

- enpremier lieu un diagnostic de la STEP de Collombey-le-Grand,

- puis l'impact du raccordement de la STEP d'lllarsaz 3 celle de Collombey-le-Grand,

- des mesures a court terme ou provisoires afin d’améliorer d’éventuelles défaillances de la STEP de Collombey-

le-Grand

- enfin, un concept d'extension de la STEP en vue d'un dimensionnement & horizon 2035,
Ces étapes rentrent dans le cadre de l'établissement du plan directeur de la STEP pour permettre de définir
sommairement les différentes actions a entreprendre, ainsi que leurs échéances.

La synthése de ce bilan est le suivant :

La STEP actuelle de Collombey-Muraz présente sporadiquement des rejets non conformes aux normes sur le paramétre de
l'ammonium. Cette situation est principalement expliquée par une capacité actuelle restreinte de la décantation secondaire qui
conduit a des pertes de bactéries nitrifiantes en cas de surcharge hydraulique.
De plus cette STEP dont la derniére modification du traitement biologique date de 1994 arrive globalement en fin de vie et de
nombreuses étapes du traitement doivent étre rénovées.
De ce fait l'ensemble de la STEP est a rénover. Un échelonnement des travaux pourra étre prévu selon les capacités de
financement de la commune et les besoins réels d'assainissement.
Le raccordement de la STEP d'lllarsaz est également prévu. Il a été vu que ce raccordement n'a qu’une faible influence sur le
fonctionnement de la STEP de Collombey-Muraz.
La capacité hydraulique et biologique des principaux ouvrages est actuellement insuffisante, la quasi intégralité du traitement
est donc a modifier.
Le plan directeur de la STEP distingue deux éléments :
1. une série de mesures constructives immédiatement exécutables et qui permettent un gain d'exploitation g trés court
terme.
2. Un concept d'extension de la STEP a horizon 2035 qui se résume comme suit -

e Choix du prétraitement

s Choix du traitement biologique

*  Choix du traitement des boues
Nous pouvons globalement estimer que le colit constructif se situe dans une fourchette de 10 a 14 millions de francs. Cette
étude est informative et devra étre affichée dans les phases ultérieures du projet.

Sur la base de ce bilan, une procédure d'appel d'offres pour « l'agrandissement et la transformation de la STEP — projet, direction de
chantier et coordination générale » a été lancée en étroite collaboration avec le Service cantonal de la Protection de
UEnvironnement (SPE). Au terme de cette procédure, le Conseil a mandaté le bureau spécialisé HOLINGER SA pour mener & bien ce
projet d'envergure.

L'étude spécifique de ce bureau, reproduite ci-aprés, constitue la base non seulement pour les procédés techniques et
environnementaux mais également pour l'estimation des colts permettant de solliciter le présent crédit d'engagement.




Contexte et motivation

La STEP de Collombey-le-Grand, construite en 1979, doit étre rapidement mise a niveau. En effet, elle est actuellement en
surcharge hydraulique-et organique, et de nombreux dépassements de la norme de rejet sont observés. De plus, les
équipements d'époque de la STEP ont atteint leur durée de vie maximale et doivent étre renouvelés. Ainsi, une étude pour
l'extension et l'adaptation de la STEP est en cours.

Procédé

La capacité hydraulique de la STEP sera portée a 440 m3/h au lieu de 200 m3/h aujourd'hui. Le procédé de traitement
sélectionné consiste en quatre étapes :

1. Prétraitement mécanique : dégrillage et dessablage-déshuilage ;

2. Décantation primaire des eaux;

3. Traitement biologique ;

4. Décantation finale.

Les boues produites sont digérées, déshydratées sur place, puis incinérées dans un four externe (SA TOM). Le biogaz produit
lors de la digestion est injecté dans le réseau de distribution de gaz.

Ce procédé est fiable, efficace et économique. Il est utilisé dans de nombreuses installations en Suisse et ailleurs. Il permettra
de traiter les eaux usées pour la population raccordée prévue a l'horizon 2042 (dimensionnement d + 25 ans), soit une
capacité de 15'000 équivalents-habitants (EH), et de respecter les normes de rejet fixées par le Canton.

Changement de milieu récepteur et traitement des micropolluants

Au vu du débit trés faible du milieu récepteur actuel, le canal du Bras-Neuf. il est exigé d'un point de vue environnemental
de rejeter les effluents de la STEP dans un milieu récepteur moins vulnérable, au débit bien plus élevé, tel que le Rhéne situé
a proximité de la STEP. La construction d’une conduite de rejet jusqu’au Rhéne a donc été étudiée et fait désormais partie
intégrante du projet d'agrandissement de la STEP. Cette démarche a été menée en concertation avec le Service de la
protection de l'environnement (SPE) du Canton du Valais, favorable a cette solution.

La conduite de rejet au Rhéne permet, en plus de soulager le canal du Bras-Neuf, de lever durablement la nécessité d'un
traitement des micropolluants trés codteux. Par ailleurs, cette conduite est subventionnable par ['Office fédéral de
l'environnement (OFEV).

ILest a noter que le concept de la future STEP permet de conserver l'espace nécessaire pour implanter d'éventuels ouvrages
de traitement des micropolluants, au cas ot le besoin devait se présenter par la suite.

Concepts clés
Le projet est basé sur les concepts suivants :
- Réutilisation des ouvrages existants dans la mesure du possible ;

- Optimisation de l'espace et possibilité de réaliser une extension a 22'500 EH ;
- Regroupement fonctionnel des installations ;

- Valorisation énergétique optimisée du biogaz;

- Haute performance énergétique du batiment administratif




Planning et phasage des travaux

Le phasage des travaux repose sur le principe de continuité d'exploitation. La STEP actuelle pourra fonctionner
normalement pendant la phase 1 des travaux, qui consiste en la construction d'ouvrages neufs. Une fois les nouveaux
ouvrages mis en setvice, ils pourront traiter les eaux usées indépendamment des ouvrages existants. Ces derniers pourront
alors étre mis hors fonction et réhabilités en phase 2.

Pendant les travaux, les installations provisoires seront minimisées autant que possible et les travaux dans la nappe

phréatique, colteux, seront réduits.

Le planning envisagé est le suivant :

Description Durée (mois)| Date de démarrage | Date d'achévement
Demande d'autorisation 5 Avril 2017 Aout 2017
Travaux Phase 1 18 Septembre 2017 Feévrier 2019
Mise en service Phase 1 4 Mars 2019 Juin 2019
Travaux Phase 2 14 Juillet 2019 Aout 2020
Mise en service Phase 2 4 Septembre 2020 Decembre 2020

Coflits d'investissement et colits annuels

Le codt d'investissement total est estimé a 16'780'000 CHF TTC. Le devis général du projet (HT) est présenté ci-dessous :

Récapitulation par groupes TVA excl.

CFC Désignation Devis original
Ouvrage

0 Coiits généraux 2'868'000
07 Frais secondaires 200'000
08 Imprévus 10% 1'268'000
09 Honoraires - 1'400'000
1 Travaux préparatoires 467'000
11 Travaux préparatoires et démolitions 467'000
2 Batiment 5'585'000
20 Terrassement 677'000
21 Gros oeuvre 4'315'000
22 Second-oceuvre 593'000
4 Aménagements extérieurs 548'000
46 Aménagement de surface et voies de circulation 548'000
7 Equipements 6'069'000
71 Prétraitement 1'223'000
72 Biologie 2'056'000
73 Traitement des boues 1'242'000
74 Automation 804'000
75 Electricité 744'000
Total CHF 15'537'000




Le codt d'investissement estimé aprés déduction des subventions cantonales et fédérales est d‘environ
12'000'000 CHF TTC, sous réserve de l'acceptation des subventions -

Les colits annuels prévus sont les suivants :

Bilan des cofts annuels STEP actuelle STEP future
Désignation Unités 2017 2019 (10'500 EH) | 2042 (15'000 EH)
Colts d'exploitation CHF/an 449'800 624'900 710'900
Amortissements CHF/an 300'000 483'300 483'300
Total —{C_l-ﬂ-'-'lan 749'800 1'108°200 1'194'200
Colt par équivalent-habitant CHF/an/EH 89 106 80
Colt par m?> d'eau consommée |CHF/an/m3 1.37 1.62 1.22

Les codts annuels futurs sont supérieurs aux colts actuels, ce qui s’explique par 'augmentation conséquente de la taille de
la STEP et de la qualité du traitement. Il est a noter qu'avec l'accroissement prévu de la population, les codts annuels
rapportés d l'équivalent-habitant ainsi qu'au métre cube d'eau potable consommée deviendront inférieurs aux colts actuels,
pour une STEP qui traite mieux les eaux.

PROBLEMATIQUE DES MICROPOLLUANTS

Selon les dispositions de 'OEaux, l'élimination des composés traces organiques (micropolluants) dans les stations
d’épuration est exigé notamment pour les installations auxquelles sont raccordées plus de 8000 habitants et qui
déversent leur effluent dans un cours d’eau contenant plus de 10% d'eaux usées non épurées des composés traces
organiques.
Ces deux conditions cumulatives étant actuellement remplies, la STEP doit prendre des mesures afin d'éliminer les
micropolluants et afin de répondre aux exigences de I'OFaux, il a donc fallu envisager deux variantes permettant
d'atteindre les objectifs visés, soit:

1. Traitement des micropolluants a la STEP

2. Raccordement des effluents au Rhéne
L'étude comparative met en évidence les éléments suivants :

Aspect environnemental
La STEP de Collombey-le-Grand apporte actuellement une trop grande proportion d'eaux chargées en composés traces

organiques dans le canal du Bras-Neuf. La construction d'une conduite de rejet au Rhone permettra de soulager le
canal du Bras-Neuf. D'autre part, le débit d'étiage du Rhdne en amont du nouveau rejet prévu se situe aux environs de
50 m3/s. Ce débit, prés de 300 fois supérieur au débit d'étiage du canal du Bras-Neuf, permet de garantir une excellente
dilution des effluents de la STEP dans le milieu récepteur (1/2000 en période d'étiage).

Aspect financier
Les colts d'investissement pour les deux variantes suivantes ont été estimés par HOLINGER SA :

1. Construction d'installations pour le traitement des composés traces organiques (filtres a sable et dosage de
charbon actif en poudre) : 2'000'000 CHF (environ)

2. Construction d'une conduite de rejet au Rhéne : 780'000 CHF.

3. Drautre part, les colts annuels liés aux installations de traitement des micropolluants sont de lordre de
154'000 CHF/an, colts bien supérieurs a ceux de la conduite de rejet au Rhéne (environ 21'000 CHF/an).

Conclusion
Il apparait que la dérivation des eaux usées épurées vers le Rhéne permet de résoudre le probléme de la dilution

insuffisante dans le cours d'eau récepteur actuel (canal du Bras Neuf), ceci sans mettre en place un traitement des
substances traces organiques. Un tel traitement apparait par ailleurs comme économiquement disproportionné
(correspondant & env. 20% de l'investissement global et d’env. 25 % des codts d'exploitation) s’agissant uniquement
de la réduction du flux environnemental provenant d'une STEP de quelque 8'000 habitants (lors de la mise en route).




En outre, la fabrication et le transport depuis l'étranger des produits nécessaires au traitement de la micropollution
(charbon actif en poudre et polyméres) ont également un impact sur Uenvironnement. D'autre part, on ne peut compter
que sur un taux d'abattement de 80 % de la micropollution.

DESCRIPTIF GENERAL DES TRAVAUX

Par définition une STEP se compose d'éléments de construction particuliers permettant, par la succession de procédés
spécifiques, de traiter les eaux usées qui y sont acheminées.

La future réalisation prévoit :

- Différents bassins et ouvrages en béton dans lesquels sont réalisés les traitements successifs de l'eau
(dégrillage, dessablage, déshuilage, décantation primaire, traitement biologique, décantation finale),

- Des constructions et des équipements pour le traitement des boues, (digesteur, stockeur) et de valorisation
énergétique,

- Des équipements électromécaniques,

- Des locaux techniques,

- Un batiment administratif (poste de commande, vestiaires, sanitaires, laboratoire, salle de séance) et de
services (atelier et stockage). A noter que le site intégre également les locaux pour la section communale en
charge de 'eau potable.

La configuration des différents éléments qui constituent le concept et la répartition des constructions sur le terrain
sont dictées par;

- les contraintes techniques, (niveau de la nappe phréatique, réception des eaux usées en téte de station,
acheminement gravitaire des eaux résiduelles au Rhone, ...)

- Lavalorisation et adaptation de certains équipements existants (transformation de bassins)

- Lavolonté de concentrer les équipements au maximum afin

o d'optimiser et rationaliser l'exploitation quotidienne du site
o de ne pas prétériter les possibilités d’extensions futures

SUBVENTION ESTIMEE

Dans un concept de traitement des eaux usées, les taux de subventionnement fédéraux et cantonaux varient
sensiblement selon les choix des procédés et des techniques retenus. Le calcul précis n'intervient qu'ultérieurement,
avec une pondération spécifique pour chaque unité de traitement (nouveau traitement, augmentation de capacité
seule, etc,, ...)

Par exemple, la canalisation de rejet des eaux au Rhéne peut bénéficier d'une subvention fédérale de l'ordre de 75%,
alors que pour les différentes unités de traitement ce subventionnement cantonal est de l'ordre de 25%.

En définitive, ni la part des travaux admise au subventionnement, ni les taux de subventionnement ne peuvent étre
établis précisément a ce stade du dossier. On peut néanmoins estimer, avec toutes les réserves d'usage dues aux
incertitudes expliquées plus haut, que les subventions devraient avoisiner les 4 millions.

CREDIT D’ENGAGEMENT TOTAL

Dans l'impossibilité de définir la subvention précisément, le crédit d’engagement sollicité est de 17 millions CHF, étant
entendu qu'en cas de connaissance de l'estimation précise de la subvention lors de la décision du legislatif, le montant
sera adapté.




COUTS INDUITS

Les charges de fonctionnement liées au projet influenceront la taxe annuelle d'évacuation et de traitement des eaux
usées. En application du principe obligatoire d'autofinancement du service, les influences seront appliquées selon les
normes c’est-a-dire avec un étalement visant a établir un équilibre financier sur 8 années.

En vous remerciant de réserver un accueil favorable et d'accorder le crédit d’engagement nécessaire a la réalisation
du projet, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général,
a l'expression de nos sentiments distingués.

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ
LE PRESIDENT : LE SECRETAIRE :

G. Parvex

Collombey-Muraz, mars 2017




